

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน








- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ฯลฯ -
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 แจ้งโครงการขุดลอกแม่น้ำพุงตำบลเชียงเคี่ยน
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2566
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
4.1.1 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำลำเหมือง หมู่ที่ 5 จำนวน 51,000.- บาท
4.1.2 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำลำเหมือง หมู่ที่ 9 จำนวน 55,000.- บาท
4.1.3 โครงการปรับปรุงระบบประตูปิด-เปิดน้ำฝายแม่ลอย หมู่ที่ 10
จำนวน 22,000.- บาท
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
5.1 แจ้งแนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

เวลา 9.00 น. เลขานุการสภาเทศบาล ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เข้าห้องประชุม โดยมี
นายมานพ ใจกุล ทำหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุมและกล่าวเปิดประชุม

ผู้มาประชุม










ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายมานพ ใจกุล	ประธานสภาฯ		
2	นายจันทน์ บุญยอด	รองประธานสภาฯ		
3	นายวิธิ ไชยชุมศักดิ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1		
4	นายโชติ วัฒนา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1		
5	นายสุमित กันทะวิชัย	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1		
6	นายเมธาสิทธิ์ อินชนะ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1		
7	นายอินคำ อินชนะ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1		
8	นางสาวสุวรรณา ดาราวัล	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2		
9	นายบุญมี สุวรรณะ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2		
10	นายดวงฤทธิ์ จินดาคำ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2		
11	นายอาทิตย์ ปิจอุต	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2		
12	นายสอาด โพธิสาร	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2		
13	นายกิตติพงษ์ โยนิจ	เลขานุการสภาฯ		

ผู้ไม่มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1			
2			

/ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายบุญมี ใจอ้าย	นายกเทศมนตรีฯ		
2	นายสาคร อินทร์ชน	รองนายกเทศมนตรีฯ		
3	นายสนั่น เชื้อเมืองพาน	รองนายกเทศมนตรีฯ		
4	นายสกุล วงศ์ปาสีย์	ที่ปรึกษานายกฯ		
5	นางนริศรา พระศิริ	เลขานุการนายกฯ		
6	นางสาวอาทิตย์ วราห์วิโรจน์	รองปลัดเทศบาลฯ		
7	นางพรพนา สมฤทธิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง		
8	นางสาวปิติตา พาระคุณ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา		
9	นายสุภาพ ขาวงาม	ผู้อำนวยการกองช่าง		
10	นางสาวฐิตาภรณ์ ดุแก้ว	หัวหน้าสำนักปลัด		
11	นางสาวสุรางค์ รัตนภิณกุล	เจ้าพนักงานธุรการ ชง.		
12	นายพชร วัฒนา	นายก อบจ. เชียงใหม่		

เริ่มการประชุม เวลา 9.00 น.

นายกิตติพงษ์ โยนิจ
เลขานุการสภา

-ตามที่สภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนได้ทำหนังสือขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากมีเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาขออนุมัติเพื่อดำเนินขุดลอกลำเหมือง เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากอยู่นอกสมัยประชุมสามัญประจำปี ซึ่งนายอำเภอเทิงปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป และให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน นั้น

ซึ่งสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนได้มีข้อราชการที่สำคัญและเร่งด่วนที่จะต้องอาศัยอำนาจของสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติ และตามที่ประธานสภาได้มีหนังสือแจ้งนัดประชุมสภาไปถึงท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านและคณะผู้บริหารแล้ว เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 นั้น บัดนี้ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาที่ลงชื่อมาประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุมแล้ว กระผมจึงขอเรียนเชิญประธานสภาฯ ได้ดำเนินการเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ต่อไป ขอเชิญประธานสภาฯ ได้จัดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเชิญครับ

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภา

-สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร ท่านเลขานุการสภา หัวหน้ากอง และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน กระผมนายมานพ ใจกุล ประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 27 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ณ โอกาสนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภา

-ต่อไประเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมว่าได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ปรากฏว่าถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งรายงานการประชุมสภาครั้งดังกล่าว ได้ส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว นั้น ในขั้นตอนต่อไปผมจึงขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ทบทวนตรวจสอบดูว่ารายงานการประชุมสภาจะมีการแก้ไข ตัด ทอน หรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งครับ ว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะต้องการแก้ไข ตัด ทอน หรือเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้ามีจะแก้ไขเป็นอย่างไร เชิญครับ

ที่ประชุม

-ปรากฏว่าไม่มี

ประธานสภา

-เมื่อไม่มี ผมใคร่ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่า จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่

มติ...

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยไม่มีการแก้ไข ดังนี้

รับรอง	จำนวน	11	เสียง
ไม่รับรอง	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1	คน
ลาประชุม	จำนวน	-	คน

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

3.1 แจ้งโครงการขุดลอกแม่น้ำพุงตำบลเชียงเคี่ยน

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ
นายบุญมี ใจอ้าย
นายกเทศมนตรี

-ต่อไประเบียบวาระที่ 3.1 เรื่องแจ้งโครงการขุดลอกแม่น้ำพุงตำบลเชียงเคี่ยน

ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ

-เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับการดำเนินการตามสัญญาจ้างโครงการขุดลอกแม่น้ำพุง ที่ได้ครบสัญญาไปแล้ว เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างได้หยุดการดำเนินงาน เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงกำลังดำเนินการขอต่อสัญญา และต่อใบอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ซึ่งในการต่อใบอนุญาตจะต้องใช้เหตุผลและเอกสารหลายอย่าง และเทศบาลก็ได้รับคำแนะนำจากสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งได้มีสำนักงาน ป.ป.ช. จากระดับจังหวัดและระดับภาคได้เข้ามาในพื้นที่เมื่ออาทิตย์ก่อน และได้เข้ามาสอบถามข้อมูลรายละเอียดของโครงการว่าได้มีการดำเนินงานไปถึงไหนและจะมีการดำเนินการต่อไปอย่างไรและล่าสุดในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ได้ลงพื้นที่ตรวจหน้างานและได้ไปพบกับผู้รับจ้าง ซึ่งเทศบาลจะต้องส่งรายงานการดำเนินงานที่ได้ขุดลอกไปแล้ว และข้อมูลที่เหลือที่ยังไม่ได้ขุดลอกเพื่อจะได้นำระยะความยาวที่เหลือไปขอต่อใบอนุญาตกับกรมเจ้าท่า ซึ่งกองช่างเทศบาลจะได้ออกแบบโครงการใหม่ เพื่อใช้ในการขุดลอกโครงการที่ยังคงเหลืออยู่ ซึ่งคำแนะนำจากสำนักงาน ป.ป.ช. ระดับจังหวัดและระดับภาครวมไปถึงกรมเจ้าท่า ได้ให้คำแนะนำและชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวที่ผู้รับเหมาได้ดำเนินการไปก่อนแล้วนั้นประมาณ 4,000 เมตรหรือ 4 กิโลเมตร ที่ได้มีการดำเนินการขุดไปแล้วและยังคงเหลืออยู่ประมาณ 1,300 เมตร ทาง ป.ป.ช. ได้มีการแนะนำว่าถ้าในโครงการออกแบบไว้ 4 กิโลเมตรและได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 3 กิโลเมตรและเหลืออีกประมาณกิโลกว่า ถ้าหากเทศบาลไม่ให้ดำเนินโครงการต่อจากที่ได้ขุดลอกไปแล้ว จะทำให้การขุดลอกที่ผ่านมามีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไร เพราะการขุดลอกไม่สิ้นสุดจะทำให้ น้ำไหลไม่สะดวกและไม่เกิดประโยชน์ ดังนั้นสำนักงาน ป.ป.ช. จึงแนะนำว่าควรจะดำเนินการต่อ ซึ่งการจะดำเนินการต่อเทศบาลจะต้องขอต่อใบอนุญาตจากกรมเจ้าท่าใหม่ และสำหรับสัญญาคงจะไม่มีการต่อสัญญาเพราะในสัญญาได้ระบุไว้ว่าหากทำไม่เสร็จจะต้องเสียค่าปรับที่เป็นไปตามสัญญา ซึ่งหลังจากที่เทศบาลได้รับคำแนะนำจากสำนักงาน ป.ป.ช. และกรมเจ้าท่า จึงได้มีการพูดคุยหารือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และคณะผู้บริหาร ว่าหากโครงการขุดลอกไม่ทำการต่อสัญญาอาจก่อให้เกิดความเสียหายและไม่เกิดประโยชน์ เนื่องจากในส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้ขุดลอกเป็นส่วนท้ายของโครงการซึ่งยังมีได้มีการขุดร่องน้ำลึก ดังนั้น ทางผู้รับเหมาจึงขอต่อสัญญาเพื่อดำเนินโครงการต่อ ในรายละเอียดส่วนที่เหลือขอเชิญปลัดเทศบาลได้ชี้แจง เชิญครับ

นายกิตติพงษ์ โยนิช
ปลัดเทศบาล

-เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในส่วนของการขุดลอกน้ำพุง แจ้งความคืบหน้า ป.ป.ช. ทำหนังสือขอเข้ามาตรวจสอบพื้นที่โครงการดำเนินการแจ้งว่าโครงการขุดลอกเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ อันดับแรก ป.ป.ช. ภาค 5 เข้ามาในวันอังคารที่ผ่านมาได้มาชี้แจงในที่ประชุมร่วมกับกรมเจ้าท่า โดยสรุปผู้บริหารกับหัวหน้าส่วนราชการได้สอบถามประเด็นแรก เทศบาลจะใช้สัญญาจ้างตามระเบียบข้อ 5 คือจะยกเลิกสัญญาคือผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาให้แล้วเสร็จได้ แต่ ป.ป.ช. ได้ท้วงติงว่าทำไมถึงไม่ให้ผู้รับเหมาดำเนินการให้แล้วเสร็จสิ้นตามสัญญา ซึ่งในสัญญาระบุไว้ 2 ประเด็น คือ

1. ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร

2. ปริมาณดินขุด 69,000 คิว

ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ครบสักอย่าง ในปัจจุบันนี้ปริมาณดินคิวที่ขุดได้อยู่ที่ประมาณ 60,000-62,000 คิว ล่าสุดขาดไปประมาณ 6,000 คิว และระยะเวลาของสัญญากับใบอนุญาตหมดในวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา การจะทำให้เป็นไปตามสัญญาและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ทาง ป.ป.ช. และกรมเจ้าท่าได้แนะนำว่าให้ต่อใบอนุญาตให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามสัญญาเดิม ไม่ใช่เป็นการต่อสัญญาไม่ใช่การขยายสัญญา สัญญาเดิมข้อ 19 กรมเจ้าท่าแนะนำว่าหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว ให้ดำเนินการต่อตามสัญญาเดิม โดยในการเริ่มดำเนินงานผู้รับเหมาจะต้องเสียค่าปรับต่อวันๆ ละ 2,800 บาท จนกว่าจะได้ตามประเด็นที่ 1) ได้ระยะทางและได้ปริมาตรดินขุด ประเด็นที่ 2) ได้ระยะทางแต่ไม่ได้ปริมาตรดินขุดตามที่กำหนด ผู้รับเหมาจะคืนเงินตามปริมาตรดินขุดให้กับเทศบาลรายละเอียดตามสัญญาที่คิดจำนวน 28 บาท ทางผู้รับเหมาจะดำเนินการครบตามปริมาตรดินขุด 60,000 คิวจึงถือว่าเป็นการสิ้นสุดสัญญา ผู้บริหารได้ลงไปสำรวจอีกครั้งหนึ่ง โดยในการเริ่มให้ผู้รับเหมาดำเนินการใหม่จะเริ่มจากที่หอประชุมบ้านหมูที่ 12 เป็นต้นไปจนสิ้นสุดระยะทาง 1,375 เมตร เทศบาลจะดำเนินการออกแบบใหม่และขออนุญาตกับกรมเจ้าท่าใหม่ เอกสารที่ใช้ประกอบในการขออนุญาตมีดังนี้

1. รายงานช่างของผู้ควบคุมงานว่าได้ดำเนินการตามโครงการไปถึงไหน

2. ออกแบบประมาณการใหม่

3. ยื่นหนังสือขออนุญาต

และในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ป.ป.ช. ได้เข้ามาอีกรอบสอบถามว่าเทศบาลติดตามโครงการไปถึงไหนแล้ว โดยได้แนะนำเหมือนเดิมว่าให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ แต่ประเด็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือชาวบ้านจะถามว่าโครงการยังไม่เสร็จทำถึงไหนและมีปัญหาอะไร รายละเอียดในส่วนนี้ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดขอเชิญครับ

นายบุญมี ใจอ้าย
นายกเทศมนตรี

-เทศบาลต้องดำเนินการตามโครงการต่อไป โดยดำเนินการตามคำชี้แนะของ ป.ป.ช. และกรมเจ้าท่า ตามโครงการดังกล่าวถือว่าเทศบาลและชาวบ้านได้ประโยชน์เยอะ ดังนี้

1. ได้ขุดลอกเพื่อเปิดทางน้ำไหลได้สะดวกเวลาน้ำหลากมาจะได้ระบายได้เร็ว

2. ในฤดูแล้งก็จะสามารถเก็บกักน้ำไว้ได้เยอะในปริมาณที่เยอะขึ้น

3. ได้ถนนสัญจรเลาะริมฝั่งแม่น้ำพุง

4. ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางรัฐใช้เป็นสัญญาต่างตอบแทน

จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้ชี้แจงกับประชาชนได้รับทราบและทำความเข้าใจต่อไป

นายมานพ...

- นายมานพ ใจกุล ประธานสภาฯ
นายบุญมี สุวรรณะ สท. เขต 2
- ตามที่ทุกท่านได้รับฟังการชี้แจงมาพอสมควร มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
เชิญครับ
- ผมขอเสนอให้เทศบาลเข้าไปชี้แจงกับชาวบ้าน 3 หมู่บ้าน เพื่อทำความเข้าใจร่วมกับ
สมาชิกสภา เพราะวาระละเอียดและเหตุผลค่อนข้างมีเยอะ เทศบาลจะสามารถพูดได้
ละเอียดและเข้าใจมากกว่าครับ
- นายบุญมี ใจอ้าย นายกเทศมนตรี
- การจะลงไปชี้แจงกับหมู่บ้านเทศบาลจะต้องมีข้อมูลในการขออนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อน
ว่าจะได้รับการอนุญาตในวันไหนแล้วจะสามารถดำเนินการได้กี่วัน เพื่อจะได้นำข้อมูลที่
แน่นอนเข้าไปชี้แจงอย่างละเอียดอีกทีครับ เทศบาลจะได้ลงไปชี้แจงถึงหลักการและ
เหตุผลว่าเพราะอะไรถึงจะต้องดำเนินโครงการต่อเพื่อจะได้เข้าใจด้วยว่าได้ดำเนิน
โครงการไปถึงไหนแล้ว
- นายเมธาสิทธิ์ อินชนะ สท. เขต 1
- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมอยากทราบว่า
โครงการดังกล่าวนี้จะใช้ระยะเวลาอีกนานหรือไม่เพราะช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน จึงเป็นห่วงว่าน้ำ
จะเอ่อล้น เพราะการขุดลอกจะมีการกั้นบริเวณด้านบนอาจส่งผลกระทบทำให้ฝั่งตอยลาน
และเกษตรกรรมภายในตำบลเชียงเคี่ยนได้รับความเดือดร้อน ผมจึงอยากสอบถามว่า
ผู้รับเหมาจะดำเนินการขุดลอกแล้วเสร็จทันก่อนถึงฤดูน้ำหลากหรือไม่
- นายบุญมี ใจอ้าย นายกเทศมนตรี
- ส่วนเรื่องระยะเวลาขึ้นอยู่กับที่กรมเจ้าท่าว่าจะอนุญาตให้ดำเนินการเมื่อไหร่และอีกกี่วัน แต่
ผมคิดว่าผู้รับเหมาจะต้องเร่งดำเนินการอย่างแน่นอน เพราะการดำเนินงานต่อหน้าจะต้อง
เสียค่าปรับเป็นรายวัน และในเรื่องของการปิดกั้นน้ำผมคิดว่าน่าจะไม่มีกั้นน้ำเพราะว่า
เขื่อนที่บ้านสารภี หมู่ที่ 5 ได้เปิดให้น้ำไหลผ่านแล้วครับ
- นายจำนงค์ บุญยอด สท. เขต 2
- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในขณะนี้ควมทราบ
ที่เหลือคือประมาณ 9,000 กว่าคิว ผมคิดว่าการดำเนินงานไม่น่าจะใช้เวลานานก็คงจะ
แล้วเสร็จนะครับ
- นายมานพ ใจกุล ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
- อภิปรายกันมาพอสมควร มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ
ปรากฏว่าไม่มี
-รับทราบ
- ประธานสภาฯ
- ขณะนี้ได้ประชุมกันพอสมควรแล้ว จึงขอพักการประชุมประมาณ 10 นาที และ
เริ่มเรียกประชุมในเวลา 10.20 น.
- ที่ประชุม
- สั่งพักการประชุม เวลา 10.10 น. และกำหนดเริ่มประชุมต่อเวลา 10.20 น.
-รับทราบ
- เริ่มประชุม เวลา 10.20 น.

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2566

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

4.1.1 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำลำเหมือง หมู่ที่ 5 จำนวน 51,000.- บาท

4.1.2 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำลำเหมือง หมู่ที่ 9 จำนวน 55,000.- บาท

4.1.3 โครงการปรับปรุงระบบประตูปิด-เปิดน้ำฝายแม่ลอย หมู่ที่ 10

จำนวน 22,000.- บาท

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภา

-ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4.1 พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2566 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ

นายกิตติพงษ์ โยนิจ
เลขานุการสภา

-เรียนประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่าน กระผมในฐานะ เจ้าหน้าที่งบประมาณได้ทำการตรวจสอบรายการที่ขอโอนที่นำเสนอเพื่อให้สภาได้พิจารณาแล้ว

-ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ผมในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่งบประมาณ ขอชี้แจงรายละเอียดการขอโอนงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ทั้งหมดจำนวน 3 รายการ ซึ่งกองช่างได้ดำเนินการสำรวจและประมาณการมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียด ดังนี้

ระเบียบที่ 4.1.1 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำลำเหมือง หมู่ที่ 5

ขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 51,000.- บาท

เนื่องจากท่อน้ำเดิมชำรุดทรุดโทรม ท่อระบายน้ำมีขนาดเล็ก ไม่สามารถระบายน้ำได้ดี ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ดังกล่าวทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 9 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 11 ข้อที่ 10

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และเนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ ดังนั้น จึงขอเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เพื่อพิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังต่อไปนี้

โอนลด...

โอนลด	จำนวน	โอนเพิ่ม	จำนวน
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	(-) 51,000.-	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำลำเหมือง หมู่ที่ 5 งบประมาณ 51,000 บาท (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง) เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ปรับปรุงท่อระบายน้ำลำเหมือง หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 9 ท่อน พิกัด E601497 N2169013 รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 11 ข้อที่ 10	(+) 51,000.-

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภา

-ตามที่ปลัดเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียด เหตุผล ความจำเป็นในการขอโอนงบประมาณ
ระเบียบที่ 4.1.1 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำลำเหมือง หมู่ที่ 5 ขอโอนงบประมาณ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 51,000.- บาท

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ

น.ส.สุวรรณภา ดาราวัล
สท. เขต 2

-เนื่องจากท่อระบายน้ำเดิมที่เชื่อมกับคลองชลประทานได้เกิดแตกเสียหายและเกิด
ดินทรุด ทำให้น้ำไหลผ่านไม่สะดวกพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย จึงขอให้
เทศบาลช่วยสนับสนุนปรับปรุงท่อให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้น้ำได้ไหลได้สะดวก เพื่อช่วย
แก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภา

-มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติม ต่อไปเป็นการพิจารณาขอมติจาก
ที่ประชุมสภา เพื่อพิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ขอเชิญครับ

มติที่ประชุม

-สมาชิกสภา ยกมือมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ระเบียบที่ 4.1.1 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำลำเหมือง หมู่ที่ 5 จำนวน 51,000.-
บาท (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รับรอง	จำนวน	11	เสียง
ไม่รับรอง	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1	คน
ลาประชุม	จำนวน	-	คน

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ

-ต่อไปเป็นการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ระเบียบที่ 4.1.2 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำลำเหมือง หมู่ที่ 9 จำนวน 55,000.-บาท
เชิญผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดเพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลฯ เชิญครับ

นายกิตติพงษ์ โยนิจ
ปลัดเทศบาลฯ

-ระเบียบที่ 4.1.2 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำลำเหมือง หมู่ที่ 9
ขอโอนเพิ่มงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 55,000.-บาท
เนื่องจากท่อน้ำเดิมมีขนาดเล็ก บางส่วนชำรุดและอุดตัน น้ำไหลไม่สะดวก ทำให้เกิดน้ำ
ท่วมขังในพื้นที่ดังกล่าว
ปริมาณงาน
จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน
จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 6 ท่อน
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 12 ข้อที่ 11
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และเนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศ
บัญญัติ ดังนั้น จึงขอเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เพื่อพิจารณาอนุมัติให้โอน
งบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังต่อไปนี้

โอนลด	จำนวน	โอนเพิ่ม	จำนวน
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง)	(-) 55,000.-	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำลำเหมือง หมู่ที่ 9 งบประมาณ 55,000 บาท (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง) เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงท่อระบาย น้ำลำเหมือง หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน พิกัด E601098 N2165613 งาน จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 6 พิกัด E601109 N2165265 รายละเอียดตาม แบบแปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับ ที่ 1 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 12 ข้อที่ 11	(+) 55,000.-

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ

-ตามที่ปลัดเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียด เหตุผล ความจำเป็นในการขอโอนงบประมาณ
ระเบียบที่ 4.1.2 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำลำเหมือง หมู่ที่ 9 ขอโอนงบประมาณ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 55,000.- บาท
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ

นายอาทิตย์...

นายอาทิตย์ ปิจอด
สท. เขต 2

-สำหรับโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำลำเหมือง หมู่ที่ 9 จะมีจำนวน 2 จุดที่พบเจอปัญหาจะต้องแก้ไข คือ

จุดที่ 1 บริเวณที่นาลุงเลาเนื่องจากปีที่ผ่านมาเกิดน้ำหลากน้ำระบายไม่ทันไหลเข้าท่วมที่นา ที่สวนของเกษตรกรได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง เพราะท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 มีขนาดเล็ก ต้องการเปลี่ยนเป็นท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 เพื่อให้ น้ำไหลได้สะดวก

จุดที่ 2 บริเวณซอย 2 เชื่อมไปถึงป่าช้าเก่า เนื่องจากท่อระบายน้ำเดิมแตกเสียหายและดินทรุดปิดททางน้ำทำให้เกิดท่อดันน้ำไม่สามารถไหลผ่านได้ จึงขอให้ปรับปรุงท่อระบายน้ำเพื่อให้ น้ำกลับมาไหลได้สะดวกครับ

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภา

-มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติม ต่อไปเป็นการพิจารณาขอมติจากที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ขอเชิญครับ

มติที่ประชุม

-สมาชิกสภาฯ ยกมือมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ระเบียบที่ 4.1.2 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำลำเหมือง หมู่ที่ 9 จำนวน 55,000.- บาท (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รับรอง	จำนวน	11	เสียง
ไม่รับรอง	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1	คน
ลาประชุม	จำนวน	-	คน

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภา

-ต่อไปเป็นการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ระเบียบที่ 4.1.3 โครงการปรับปรุงระบบประตูปิด-เปิดน้ำฝายแม่ลอย หมู่ที่ 10
จำนวน 22,000.- บาท

เชิญผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดเพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลฯ เชิญครับ

นายกิตติพงษ์ โยนิจ
ปลัดเทศบาลฯ

-ระเบียบที่ 4.1.3 โครงการปรับปรุงระบบประตูปิด-เปิดน้ำฝายแม่ลอย หมู่ที่ 10
ขอโอนเพิ่มงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 22,000.-บาท

เนื่องจากประตูปิด-เปิดชำรุดไม่สามารถปิด-เปิดน้ำได้และผนังของระบบประตูน้ำแตกรั่วทำให้ไม่สามารถกั้นน้ำได้

ปริมาณงาน ประตูบานเหล็กปิด-เปิดน้ำ ขนาดกว้าง 0.70 เมตร สูง 3.00 เมตร พร้อมเทคอนกรีตผนังหนา 0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 12 ข้อที่ 12 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และเนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ ดังนั้น จึงขอเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เพื่อพิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังต่อไปนี้

โอนลด...

โอนลด	จำนวน	โอนเพิ่ม	จำนวน
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง)	(-) 22,000.-	โครงการปรับปรุงระบบประตูปิด-เปิดน้ำฝาย แม่ลอย หมู่ที่ 10 งบประมาณ 22,000 บาท (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง) เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงระบบประตูปิด-เปิดน้ำฝายแม่ลอย หมู่ที่ 10 ปริมาณงาน ประตูบานเหล็กปิด-เปิดน้ำ ขนาดกว้าง 0.70 เมตร สูง 3.00 เมตร พร้อมเทคอนกรีตผนัง หนา 0.20 เมตร พิกัด E605216 N2169404 รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบล เชียงเคี่ยนกำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 12 ข้อที่ 12	(+) 22,000.-

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภา

-ตามที่ปลัดเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียด เหตุผล ความจำเป็นในการขอโอนงบประมาณ
ระเบียบที่ 4.1.3 โครงการปรับปรุงระบบประตูปิด-เปิดน้ำฝายแม่ลอย หมู่ที่ 10 จำนวน
22,000.- บาท ขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 22,000.- บาท
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ

นายวิธิ ไชยชุมศักดิ์
สท. เขต 1

-สำหรับโครงการปรับปรุงระบบประตูปิด-เปิดน้ำฝายแม่ลอย หมู่ที่ 10 เนื่องจากประตูปิด
เปิดน้ำฝายแม่ลอย ผ่านการใช้งานมานานมากแล้ว ปัจจุบันประตูปิดเปิดน้ำมีสภาพ
ผุพังชำรุดไม่สามารถกั้นน้ำไว้ ได้ ขณะนี้หมู่บ้านได้นำกระสอบทรายไปกั้นไว้ก่อนแต่ก็ไม่
สามารถจะกั้นน้ำได้ น้ำยังคงรั่วซึมออกทำให้น้ำจากอ่างมีปริมาณน้อยลงเกรงจะทำให้
ราษฎรผู้ใช้น้ำทั่วทั้งตำบลได้รับความเดือดร้อน จากน้ำที่จะไม่เพียงพอใช้ในฤดู

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภา

-มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติม ต่อไปเป็นการพิจารณาขอมติจาก
ที่ประชุมสภา เพื่อพิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ขอเชิญครับ

มติที่ประชุม

-สมาชิกสภาฯ ยกมือมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ระเบียบที่ 4.1.3 โครงการปรับปรุงระบบประตูปิด-เปิดน้ำฝายแม่ลอย หมู่ที่ 10
จำนวน 22,000.- บาท (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รับรอง	จำนวน	11	เสียง
ไม่รับรอง	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1	คน
ลาประชุม	จำนวน	-	คน

ประธาน...

ประธานสภาฯ -สั่งพักการประชุมรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. และกำหนดเริ่มประชุม
ต่อเวลา 13.00 น.

ที่ประชุม -รับทราบ

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

นายมานพ ใจกุล

ประธานสภาฯ

นายกิตติพงษ์ โยนิจ

ปลัดเทศบาลฯ

5.1 แจ้งแนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

-ต่อไประเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องอื่นๆ แจ้งแนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปี
พ.ศ. 2567 ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ

-เรียนท่านประธานคณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ระเบียบวาระที่ 5.1
เรื่องแจ้งแนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ตามที่เทศบาลได้รับ
หนังสือชักชวนในการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 สรุปในรายละเอียดเป็นการ
ชักชวนแนวทางการทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีส่วนมากจะเกี่ยวกับการตั้ง
งบประมาณ จะต้องตั้งงบประมาณตามแนวทางที่ชักชวนว่าเป็นประเภทไหนโครงการไหน
รายละเอียดให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการ แต่เนื้อหาจะคล้ายๆ กับของปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 จะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย เทศบาลจะได้ประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ
ซึ่งตอนนี้เทศบาลได้ทำหนังสือถึงส่วนราชการแต่ละส่วน แต่ละกองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งรายจ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ไม่ว่าจะเป็นงบดำเนินงาน
ตามแผนงานโครงการต่างๆ จะได้มีการนัดประชุมเจ้าหน้าที่และหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง
ร่วมประชุมในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 จะเป็นการสรุปการตั้งงบในครั้งแรก ในส่วนของ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานผมได้ส่งรายละเอียดโครงการให้กับสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคาดว่าจะ
จะไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไร และในการจัดตั้งงบประมาณเท่าไรนั้นจะได้สรุปและ
แจ้งต่อที่ประชุมสภาอีกครั้งหนึ่งในวันประชุมสภา ซึ่งจะได้ประชุมสภาตามที่กำหนดไว้ใน
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ครับ

นายมานพ ใจกุล

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ

ปรากฏไม่มี

-รับทราบ

นายมานพ ใจกุล

ประธานสภาฯ

-มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญครับ

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติมแล้ว กระผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ

ประธานกล่าวปิดการประชุม

เวลา 13.40 น.

(ลงชื่อ)



(นายกิตติพงษ์ โยนิจ)

ผู้จัดบันทึกการประชุม

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมฯ ถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2566.

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายโชติ วัฒนา)

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเมธาสิทธิ์ อินชนะ)

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญมี สุวรรณะ)

ประธานสภาเทศบาลฯ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2566 และได้ตรวจรับรองแล้วในการประชุมสมัย สามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 1
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายมานพ ใจกุล)
ประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน