

แผนและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอกง จังหวัดเชียงราย (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม พ.ศ.2568)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 7 หมู่ที่ 1	กว้าง 4.00 ม. ยาว 75.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตรม.	185,000.-	181,500	3,500	เดือน ก.พ. -เม.ย. 68		✓	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 4 หมู่ที่ 1	กว้าง 3.00 ม. ยาว 37.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวไม่น้อย กว่า 111.00 ตรม.	67,000.-	66,500	500	เดือน ก.พ.-เม.ย. 68		✓	
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5/1 หมู่ที่ 2	กว้าง 3.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวไม่น้อย กว่า 450.00 ตรม.	259,000.-	258,000	1,000	เดือน มี.ค.-พ.ค. 68		✓	
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 6 หมู่ที่ 3	ขนาดกว้าง 3.80 ม. ยาว 90.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 342.00 ตรม.	202,000.-	-	202,000	เดือน มี.ค. 68			✓

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 หมู่ที่ 5	ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 72.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 216.00 ตรม.	126,000.-	125,000	1,000	เดือน มี.ค.-พ.ค. 68		✓	
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 หมู่ที่ 6	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 110.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตรม.	259,000.-	-	259,000	เดือน เม.ย. 68			✓
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 6 หมู่ที่ 7	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 152.00 ม. หนา 0.08 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 608.00 ตรม.	201,000.-	-	201,000	เดือน พ.ค. 68			✓
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 8 หมู่ที่ 8	ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 73.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 255.50 ตรม.	148,000.-	-	148,000	เดือน เม.ย. 68			✓
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 6 หมู่ที่ 8	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 23.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 92.00 ตรม.	56,900.-	-	56,900	เดือน มี.ค. 68			✓
10	โครงการก่อสร้างอาคารอเนก ประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 8.00 ม. สูง 3.00 ม.	144,000.-	-	144,000	เดือน มิ.ย. 68			✓

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
11	โครงการซ่อมแซมลานตาก อเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	ขนาดหนา 0.08 ม. พื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 200.00 ตร.ม.	58,000.-	-	58,000	เดือน มี.ย. 68			✓
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 8 หมู่ที่ 12	ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 153.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 382.50 ตรม.	201,000.-	-	201,000	เดือน เม.ย. 68			✓
13	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 4	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ตาม แบบสำนักบริหารทรัพยากรน้ำ กรม ทรัพยากรน้ำ	223,000.-	-	223,000	เดือน ม.ค. 68			✓
14	โครงการขุดลอกลำเหมือง 2 สาย หมู่ที่ 5	สายที่ 1 ขนาดปากกว้าง 3.00 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 1,098.00 ม. และลึก เฉลี่ย 0.50 ม. สายที่ 2 ขนาดปากกว้าง 3.00 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 1,110.00 ม. และลึก เฉลี่ย 0.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุด รวมไม่น้อยกว่า 1,765.00 ลบ.ม.	75,000.-	71,000	4,000	เดือน มี.ค.-พ.ค. 68		✓	
15	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 11	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ตาม แบบสำนักบริหารทรัพยากรน้ำ กรม ทรัพยากรน้ำ	182,000.-	-	182,000	เดือน ม.ค. 68			✓

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
16	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ซอย 3 หมู่ที่ 10	ช่วงที่ 1 ขนาดปากรางกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.20-0.40 ม. ยาวรวม 53.00 ม. ช่วงที่ 1 ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.70-0.90 ม. ยาวรวม 5.00 ม.	234,000.-	-	234,000	เดือน พ.ค. 68			✓
17	โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงาน เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	รั้ว คสล. ยาวไม่น้อยกว่า 190.00 ม.	1,380,950.-	-	1,380,950	เดือน ม.ค. 68			✓
รวม 17 โครงการ			4,001,850.-	702,000	3,299,850				

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

2.1.กลยุทธ์ส่งเสริม อนุรักษ์ ด้านศาสนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเทิง โครงการงานประเพณีของจังหวัด และอำเภอ	ประชาชนได้อนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของ จังหวัดและอำเภอ	10,000.-	10,000	-	เดือน ต.ค. 67	✓		
2	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเชียง- เคียน โครงการจัดงานประเพณีเดือน ยี่เป็งตำบลเชียงเคียน	ประชาชนได้อนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามสืบต่อไป	30,000.-	30,000	-	เดือน พ.ย. 67	✓		
3	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเชียง- เคียน โครงการจัดงานประเพณี- สลากภัตตำบลเชียงเคียน	ประชาชนได้อนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามสืบต่อไป	20,000.-	20,000	-	เดือน ต.ต. 67	✓		
4	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเชียง- เคียน โครงการจัดงานประเพณีแห่ เทียนและถวายเทียนพรรษาดำบล เชียงเคียน	ประชาชนได้อนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามสืบต่อไป	20,000.-	-	20,000	เดือน ก.ค. 68			✓

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
5	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเชียง- เคียน โครงการสร้างพระธาตุ วัดเชียงเคียน (พระธาตุจอมแก้วมณี) หมู่ที่ 10	ประชาชนได้อนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามสืบต่อไป	10,000.-	-	10,000	เดือน พ.ค. 68			✓
6	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเชียง- เคียน โครงการสร้างพระธาตุ วัดไชยผาบ (พระมหาเจดีย์โมกข์ โลกธาตุ) หมู่ที่ 1	ประชาชนได้อนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามสืบต่อไป	10,000.-	-	10,000	เดือน พ.ค. 68			✓
7	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเชียง- เคียน โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น (งานของดี ศรี เชียงเคียน)	ประชาชนได้อนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามสืบต่อไป	100,000.-	100,000	-	เดือน ก.พ. 68	✓		
8	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเชียง- เคียน โครงการเสริมสร้างคุณค่า ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	ประชาชนได้อนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามสืบต่อไป	20,000.-	-	20,000	เดือน เม.ย. 68			✓
9	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเชียง- เคียน โครงการสืบชะตาแหล่งน้ำใน พื้นที่ตำบลเชียงเคียน	ประชาชนได้อนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามสืบต่อไป	20,000.-	-	20,000	เดือน พ.ค.-มิ.ย. 68			✓
รวม 9 โครงการ			240,000.-	160,000	80,000				

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

2.2 กลยุทธ์ส่งเสริม อนุรักษ์ ด้านศาสนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเทิง โครงการจัดงานงานพระราชพิธีและ รัฐพิธี	ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	10,000.-	10,000	-	เดือน ต.ค. 67	✓		
รวม 1 โครงการ			10,000.-	10,000.-	-				

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข

3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐานการศึกษา

1. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา -ค่าอาหารกลางวัน ศพด. -ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.	เด็กเล็ก ศพด. ได้มีอาหารกลางวัน รับประทานและเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาของ ศพด.	450,740.-	249,900	200,840	ตลอดปีงบประมาณ		✓	
2	อุดหนุนโรงเรียนบ้านก้อ โครงการ อาหารกลางวัน	เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันรับ ประทาน	226,800.-	143,568	83,232	ต.ค.67,ม.ค.,เม.ย.,ก.ค.68		✓	
3	อุดหนุนโรงเรียนบ้านก้อ โครงการ ส่งเสริมพื้นฐานทักษะอาชีพ	เด็กนักเรียนได้รับการส่งเสริมทักษะ อาชีพ	10,000	10,000	-	เดือน ม.ค. 67	✓		
4	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน โครงการอาหารกลางวัน	เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันรับ ประทาน	480,600.-	237,600	243,000	ต.ค.67,ม.ค.,เม.ย.,ก.ค.68		✓	
5	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน โครงการส่งเสริมทักษะพื้นฐานอาชีพ	เด็กนักเรียนได้รับการส่งเสริมทักษะ อาชีพ	10,000.-	10,000	-	เดือน ม.ค. 67	✓		
6	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์ บำรุง) โครงการอาหารกลางวัน	เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันรับ ประทาน	367,200.-	247,941	119,259	ต.ค.67,ม.ค.,เม.ย.,ก.ค.68		✓	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
7	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์ บำรุง) โครงการส่งเสริมอาชีพตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เด็กนักเรียนได้รับการส่งเสริมทักษะ อาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	20,000	20,000	-	เดือน ม.ค. 67	✓		
รวม 7 โครงการ			1,565,340	919,009	646,331				

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข

3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น

2. แผนงานการสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ สำหรับบริโภค	มีการตรวจคุณภาพน้ำสำหรับบริโภค ในพื้นที่เป็นไปตามมาตรฐาน	30,000.00	-	30,000	เดือน เม.ย.-พ.ค.68			✓
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5	ประชาชนได้มีความรู้และรู้จัก การป้องกันและแก้ไขปัญหจาก สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5	5,000.00	4,200	800	เดือน ก.พ. 68	✓		
3	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระ นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒนวรขัตติยราชนารี	มีการป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน	33,900	-	33,900	เดือน ธ.ค.67-มี.ย.68			✓

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
4	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการพระราชดำริฯ หมู่ที่ 1 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	ประชาชนได้รับความรู้และได้รับการ ตรวจสุขภาพ	20,000	-	20,000	เดือน ก.ค.-ก.ย.68			✓
5	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการพระราชดำริฯ หมู่ที่ 10 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	ประชาชนได้รับความรู้และได้รับการ ตรวจสุขภาพ	20,000	-	20,000	เดือน ก.ค.-ก.ย.68			✓
6	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการพระราชดำริฯ หมู่ที่ 11 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	ประชาชนได้รับความรู้และได้รับการ ตรวจสุขภาพ	20,000	-	20,000	เดือน ก.ค.-ก.ย.68			✓
7	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการพระราชดำริฯ หมู่ที่ 12 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	ประชาชนได้รับความรู้และได้รับการ ตรวจสุขภาพ	20,000	-	20,000	เดือน ก.ค.-ก.ย.68			✓
8	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการพระราชดำริฯ หมู่ที่ 2 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	ประชาชนได้รับความรู้และได้รับการ ตรวจสุขภาพ	20,000	-	20,000	เดือน ก.ค.-ก.ย.68			✓

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
9	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการพระราชดำริฯ หมู่ที่ 3 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	ประชาชนได้รับความรู้และได้รับการ ตรวจสอบสุขภาพ	20,000	-	20,000	เดือน ก.ค.-ก.ย.68			✓
10	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการพระราชดำริฯ หมู่ที่ 4 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	ประชาชนได้รับความรู้และได้รับการ ตรวจสอบสุขภาพ	20,000	-	20,000	เดือน ก.ค.-ก.ย.68			✓
11	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการพระราชดำริฯ หมู่ที่ 5 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	ประชาชนได้รับความรู้และได้รับการ ตรวจสอบสุขภาพ	20,000	-	20,000	เดือน ก.ค.-ก.ย.68			✓
12	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการพระราชดำริฯ หมู่ที่ 6 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	ประชาชนได้รับความรู้และได้รับการ ตรวจสอบสุขภาพ	20,000	-	20,000	เดือน ก.ค.-ก.ย.68			✓
13	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการพระราชดำริฯ หมู่ที่ 7 โครงการ การอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	ประชาชนได้รับความรู้และได้รับการ ตรวจสอบสุขภาพ	20,000	-	20,000	เดือน ก.ค.-ก.ย.68			✓

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
14	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการพระราชดำริฯ หมู่ที่ 8 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	ประชาชนได้รับความรู้และได้รับการ ตรวจสอบสุขภาพ	20,000	-	20,000	เดือน ก.ค.-ก.ย.68			✓
15	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการพระราชดำริฯ หมู่ที่ 9 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	ประชาชนได้รับความรู้และได้รับการ ตรวจสอบสุขภาพ	20,000	-	20,000	เดือน ก.ค.-ก.ย.68			✓
16	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ประชาชนในพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือ ด้านสาธารณสุข	3,000	-	3,000	ตลอดปีงบประมาณ			✓
รวม 16 โครงการ			311,900	4,200	307,700				

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

4.1 กลยุทธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเล็กทรอนิกส์

1. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดใน โรงเรียน	นักเรียนได้รับความรู้เรื่องของ ยาเสพติดและโทษของยาเสพติด	10,000.-	9,465	535	เดือน ธ.ค. 67	✓		
2	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเทิง โครงการป้องกันและแก้ไขและแก้ไข ปัญหายาเสพติดอำเภอเทิง	ประชาชนในพื้นที่อำเภอได้รับการ แก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000.-	10,000	-	เดือน ต.ค. 67	✓		
3	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	ประชาชนได้รับความรู้เรื่องยาเสพติด และโทษของยาเสพติด	10,000.-	-	10,000	เดือน มี.ย. 68			✓
รวม 3 โครงการ			30,000.-	19,465	10,535				

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

4.2 กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์คนสาม วัยตำบลเชียงเคี่ยน	ประชาชนในพื้นที่ที่มีความสามัคคี มีสุขภาพที่ดี	80,000.-	79,694	306	เดือน ธ.ค. 67	✓		
2	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาคีฬาเยาวชนโรงเรียนผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอเทิง	15,000.-	-	15,000	เดือน มี.ค.68			✓
3	โครงการธรรมสัจจะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุมีคุณธรรมจริยธรรมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	40,000.-	-	40,000	เดือน มิ.ย.68			✓
4	โครงการวัด ประชารัฐสร้างสุขเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน	ประชาชนอยู่ร่วมกันพัฒนา สร้างสุข และมีความสามัคคี	20,000.-	290	19,710	ธ.ค.67,มี.ค.,พ.ค.,ส.ค.68		✓	
รวม 4 โครงการ			155,000	79,984	75,016				

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

4.2 กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

2. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เด็กเล็ก เด็กนักเรียนในพื้นที่ได้แสดง ออก กล้าคิด กล้าแสดงออก	30,000.-	29,989	11	เดือน ม.ค. 68	✓		
2	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ พัฒนาคุณภาพผู้สูงวัย	ผู้สูงอายุได้รับความรู้ ความเข้าใจ และการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทาง เทคโนโลยีดิจิทัล	10,000.-	-	10,000	เดือน มี.ค.68			✓
รวม 2 โครงการ			40,000.-	29,989	10,011				

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

4.2 กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

3. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ ขยะโดยชุมชน	ประชาชนได้รับความรู้ในการบริหาร จัดการขยะด้วยตนเอง	30,000.-	3,150	26,850	พ.ย.67,ม.ค.,เม.ย.,ก.ย.68		✓	
2	โครงการส่งเสริมโรงเรียนปลอดขยะ	นักเรียนในโรงเรียนได้รับการส่งเสริม ในการบริหารจัดการขยะ	5,000.-	5,000	-	เดือน พ.ย. 67	✓		
3	เงินบำรุงให้โรงพยาบาลหรือหน่วย บริการสาธารณสุข	เงินบำรุงให้แก่โรงพยาบาลหรือหน่วย บริการสาธารณสุขในสังกัด	650,000.-	650,000	-	เดือน ต.ค. 67	✓		
รวม 3 โครงการ			685,000	658,150	26,850				

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

4.2 กลยุทธ์พัฒนาคูณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลเชียงเคี่ยน	สตรีตำบลเชียงเคี่ยนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	10,000.-	-	10,000	มี.ค.-เม.ย.68			✓
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการตำบลเชียงเคี่ยน	ผู้พิการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	10,000.-	-	10,000	ส.ค.-ก.ย.68			✓
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลเชียงเคี่ยน	ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	10,000.-	10,000	-	เดือน ม.ค. 68	✓		
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันครอบครัวในพื้นที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ครอบครัวในพื้นที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	10,000.-	-	10,000	เดือน ก.ค.68			✓
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก เยาวชนตำบลเชียงเคี่ยน	เด็ก เยาวชน ในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	10,000.-	-	10,000	พ.ค.-มิ.ย.68			✓

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
6	อุดหนุน อบต.หนองแรด ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่ กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ อบต. ระดับอำเภอ อ.เทิง จ.เชียงราย	เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนของ อบต.ระดับอำเภอ อ.เทิง จ.เชียงราย	25,000.-	25,000	-	เดือน ต.ค.67	✓		
รวม 6 โครงการ			75,000.-	35,000	40,000				

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

4.2 กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

5. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ประชาชนในพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือ ด้านสังคมสงเคราะห์	3,000.-	-	3,000	ตลอดปีงบประมาณ			✓
รวม 1 โครงการ			3,000.-	-	3,000				

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

4.2 กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

6. แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในพื้นที่ได้รับการดูแลด้าน สวัสดิการเบี้ยยังชีพ	9,826,400	4,790,000	5,036,400	ตลอดปีงบประมาณ		✓	
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	ผู้พิการในพื้นที่ได้รับการดูแลด้าน สวัสดิการเบี้ยยังชีพ	1,698,400	864,600	833,800	ตลอดปีงบประมาณ		✓	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ได้รับการดูแลด้าน สวัสดิการเบี้ยยังชีพ	288,000.-	144,000	144,000	ตลอดปีงบประมาณ		✓	
รวม 3 โครงการ			11,812,800	5,798,600	6,014,200				

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

4.3 กลยุทธ์รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1. แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหามอกคว้นและไฟฟ้า	ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้ในการป้องกันแก้ไขปัญหามอกคว้นและไฟฟ้า	10,000.-	10,000	-	ม.ค.-พ.ค.68	✓		
2	โครงการกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้จัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	10,000.-	4,900	5,100	เดือน มี.ค. 68	✓		
3	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ประชาชนในพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือด้านรักษาความสงบ	3,000.-	-	3,000	ตลอดปีงบประมาณ			✓
รวม 3 โครงการ			23,000.-	14,900	8,100				

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

4.4 กลยุทธ์ป้องกัน ฟื้นฟูและบรรเทาสาธารณภัย

1. แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	เงินสำรองจ่าย	ประชาชนในพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือ เมื่อประสบภัยต่างๆซึ่งไม่อาจคาด การณ์ไว้ล่วงหน้า	80,000.-	8,502	71,498	ตลอดปีงบประมาณ		✓	
รวม 1 โครงการ			80,000.-	8,502	71,498				

5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมุ

5.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการบวชป่าในพื้นที่ป่าชุมชน	เป็นการอนุรักษ์ป่าในพื้นที่ให้มีความ อุดมสมบูรณ์	2,000.-	-	2,000	เดือน ก.ค.68			✓
2	โครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชน	มีการเพิ่มพื้นที่ด้วยการปลูกต้นไม้ ให้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์	2,000.-	-	2,000	เดือน ก.ค.68			✓
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ	เป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้อยู่ สืบต่อไป	15,000.-	-	15,000	ก.ค.-ก.ย.68			✓
4	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ประชาชนในพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือ ด้านการเกษตร	3,000.-	-	3,000	ตลอดปีงบประมาณ			✓
5	โครงการกำจัดผักตบชวาตำบลเชียง- เคียน	รักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่	2,000.-	-	2,000	เดือน ก.ค.68			✓

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
6	โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระ- เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ประชาชนในพื้นที่ได้แสดงความจงรัก ภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	2,000.-	-	2,000	เดือน ก.ค.68			✓
รวม 6 โครงการ			26,000.-	-	26,000				

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร

6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล	154,000.-	-	154,000	มี.ค.-พ.ค.68			✓
2	โครงการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร	ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน พนักงานจ้าง ได้รับความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการป้องกันการทุจริตในองค์กร	10,000.-	-	10,000	เดือน ก.ค.68			✓
3	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์ร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS)	ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน พนักงานจ้าง ได้รับความรู้ความเข้าใจ ในการเป็นศูนย์ร่วม/ศูนย์บริการ แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS)	5,000.-	-	5,000	เดือน ก.ค.68			✓
4	โครงการส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมการปกครองท้องถิ่น	ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้ในการ มีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น	10,000.-	-	10,000	เดือน ก.ค.68			✓

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
5	โครงการจัดเวทีประชาคม	ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในการ ประชุมเวทีประชาคม	15,000.-	-	15,000	เดือน มี.ค.68			✓
6	โครงการสร้างจิตสำนึกและตระหนัก ในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม	ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน พนักงานจ้าง ได้ความเข้าใจถึงการ สร้างจิตสำนึกและการประพฤติตน	10,000.-	-	10,000	เดือน ก.ค.68			✓
7	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมบริเวณเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่าอยู่ น่ามอง บริเวณเทศบาล	10,000.-	9,800	200	เดือน ธ.ค. 67	✓		
8	โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้และ การออกบริการรับชำระภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกสถานที่	ประชาชนได้รับการบริการในการ ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ นอก สถานที่	10,000.-	-	10,000	ม.ค.-เม.ย.68			✓
รวม 8 โครงการ			224,000.-	9,800	214,200				

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร

6.2 กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในองค์กร	ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ในองค์กร	30,000.-	-	30,000	เดือน มี.ย.68			✓
รวม 1 โครงการ			30,000.-	-	30,000				

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร

6.3 กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

1. แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	ค่าชำระหนี้เงินกู้	ชำระเงินทุน สัญญาเลขที่ 2141/29/2568 ลงวันที่ 9 มิ.ย.2568	135,364.-	-	135,364	เดือน ส.ค.68			✓
2	ค่าชำระดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ย สัญญาเลขที่ 2141/29/2568 ลงวันที่ 9 มิ.ย.2568	39,744.-	-	39,744	เดือน ส.ค.68			✓
รวม 2 โครงการ			175,108.-	-	175,108				

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

ประเภทครุภัณฑ์

1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 กลยุทธ์พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีเพื่อรองรับระบบดิจิทัล

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	เก้าอี้สำนักงาน	-หุ้มหนังมีเท้าแขน ล้อเลื่อน 5 แฉก ขาเหล็กชุบโครเมียม จำนวน 1 ตัว -ขนาดไม่น้อยกว่า 58x60x90 ซม.	2,200.-	-	2,200	ม.ค.-มี.ค.68			✓
2	ชุดโต๊ะทำงานตัวแอล	-โต๊ะทำงาน 2 ล้นชักขา ขนาดไม่น้อย กว่า 120x60x75 ซม. จำนวน 1 ตัว -โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80x60x75 ซม. จำนวน 1 ตัว -โต๊ะเข้มุม ขนาดไม่น้อยกว่า 65x65x75 ซม. จำนวน 1 ตัว จำนวน 2 ชุด	10,400.-	-	10,400	ม.ค.-มี.ค.68			✓

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
3	เก้าอี้สำนักงาน	-หุ้มหนังมีเท้าแขน ล้อเลื่อน 5 แฉก ขาเหล็กชุบโครเมียม จำนวน 2 ตัว -ขนาดไม่น้อยกว่า 58x60x90 ซม.	4,400.-	4,400	-	เดือน พ.ย. 67	✓		
4	ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	-ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต ขนาดไม่น้อยกว่า 120x40x88 ซม.	3,890.-	-	3,890	ม.ค.-มี.ค.68			✓
รวม			20,890.-	4,400	16,490				

2.แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	เก้าอี้สำนักงาน	-หุ้มหนังมีเท้าแขน ล้อเลื่อน 5 แฉก ขาเหล็กชุบโครเมียม จำนวน 1 ตัว -ขนาดไม่น้อยกว่า 58x60x90 ซม.	2,200.-	-	2,200	ม.ค.-มี.ค.68			✓
รวม			2,200.-	-	2,200				

3. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกทรง สูง	-ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 120x45x183 ซม.	7,500.-	-	7,500	ม.ค.-มี.ค.68			✓
รวม			7,500.-	-	7,500				

2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.1 กลยุทธ์พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีเพื่อรองรับระบบดิจิทัล

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	เครื่องพิมพ์ (Multifunction) แบบฉีดหมึกพิมพ์พร้อมติดตั้ง ถังพิมพ์ (Ink Tank Printer)	ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2566 หน้าที่ 19 ข้อ 51 จำนวน 1 เครื่อง	8,000.-	-	8,000	ม.ค.-มี.ค.68			✓
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงาน	ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2566 หน้าที่ 4 ข้อ 6 จำนวน 2 เครื่อง	40,000.-	39,000.-	1,000.-	เดือน พ.ย. 67	✓		
รวม			48,000.-	39,000	9,000				

2. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงาน	ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2566 หน้าที่ 4 ข้อ 6 จำนวน 1 เครื่อง	20,000.-	-	20,000	ม.ค.-มี.ค.68			✓
2	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2566 หน้าที่ 18 ข้อ 48 จำนวน 1 เครื่อง	11,000.-	-	11,000	ม.ค.-มี.ค.68			✓
รวม			31,000.-	-	31,000				

3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงาน	ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2566 หน้าที่ 4 ข้อ 6 จำนวน 1 เครื่อง	20,000.-	-	20,000	ม.ค.-มี.ค.68			✓
รวม			20,000.-	-	20,000				

ประเภทวัสดุ

1.ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง

1.1 กลยุทธ์พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีเพื่อรองรับระบบดิจิทัล

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	วัสดุจรรยา	จัดซื้อวัสดุจรรยา เช่น กระจกโค้ง	20,000.-	-	20,000	ม.ค.-มี.ค.68			✓
รวม			20,000.-	-	20,000				

2.ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย

2.1 กลยุทธ์พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีเพื่อรองรับระบบดิจิทัล

2.แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	วัสดุเครื่องแต่งกาย	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จัดซื้อชุด ปฏิบัติงานของบุคลากรตาม มาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน	10,000.-	-	10,000	ก.พ.-มี.ค.68			✓
รวม			10,000.-	-	10,000				

3.ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

3.1 กลยุทธ์พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีเพื่อรองรับระบบดิจิทัล

1. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	20,000.-	-	20,000	ม.ค.,เม.ย.,ก.ค.68			✓
รวม			20,000.-	-	20,000				

4.ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

4.1 กลยุทธ์พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีเพื่อรองรับระบบดิจิทัล

1. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน และ โรงเรียนสังกัด สพฐ.	458,100.-	123,957	334,143	ตลอดปีงบประมาณ		✓	
รวม			458,100.-	123,957	334,143				